

KDC 운영 계획서 자동화 - Plan-B(가제)

01 프로젝트 개요

배경	반복 작업	- KDC 온라인 과정마다 운영계획서를 처음부터 수작업 작성하고 있음 - CR과 훈련시간 계획서가 있음에도 이를 다시 서술하는 작업이 BO 업무의 상당 부분을 차지함
자동화 대상	과정별 개별 작성 구간	- 공통 구간(기관 정보, 시설 등)은 제외 - CR에서 도출 가능한 차시 구성, 학습목표, 소요시간 산정사유 등 과정마다 다른 부분만 자동화
기대 효과	BO 작성 시간 단축	- CR을 넣으면 초안이 자동 생성 - BO는 검토 및 수정에 집중 - 과정 수가 늘어도 운영계획서 작성 부하가 비례해서 늘지 않는 구조

02 확인 사항

① 예시 제작 우선	KDC 내에서 사용하고 있는 완성본 + CR 자료 수집 (드라이브 내 자료 서치)
② Task 세분화	1단계에 대한 구현 후 BO(담당자) 피드백 후 3~4단계 진행
③ 우선순위 설정	KDC 담당 BO님 수요 확인 후 우선 순위 설정 필요 - 소요시간 산정사유 서술이 힘든지, 차시 구성이 힘든지, 전체 분량 자체가 힘든지에 따라 자동화 우선순위 설정

03 전체 흐름 (4단계 워크플로)

단계	진행 사항	결과	Tools
(1단계) AI 초안 생성	CR 받아 운영계획서 아웃라인과 훈련시간 초안 자동 생성	CR (구글시트) → 아웃라인 초안 + 소요시간 초안 → Sheets 저장 (REVIEW_PENDING)	n8n + Claude API Slack 알림 발송

(2단계) BO 1차 검토	AI 초안을 보고 내용 수정 및 조정 방향이 맞는지 점검	초안 (Sheets) → BO 수정본 → APPROVED 상태 전환	BO 직접 수행 Sheets 또는 Slack
(3단계) AI 최종 완성	수정 반영해서 운영계획서 양식에 맞는 최종 문서 완성	APPROVED 수정본 → 운영계획서 완성 초안 (Docs) → PDF 변환	n8n + Claude API Google Docs 템플릿
(4단계) BO 최종 피드백	완성본 확인 후 최종 승인 or 재작성 요청	완성 Docs/PDF → 최종 승인 (DONE) or 루프백	BO 직접 수행 Slack 버튼

04 MVP 우선순위			
순서	무엇을	목적	기대 산출물
STEP 1	운영계획서 완성본 2~3개 + CR 수집	프롬프트 설계 필요	자동화 필드 목록 (어디까지 자동화할지)
STEP 2	실제 KDC BO님들이 느끼고 있는 반복 지점이 어디인지 구체적으로 확인 필요	그에 따라 구현 범위 및 우선 순위 설정 가능	자동화 우선순위 (뭐부터 만들지)
STEP 3	Claude로 수동 프로토타입 테스트 (n8n 없이 붙여넣기로)	기술 구현 전에 AI 출력 품질부터 검증. 빠르게 BO 반응 확인 가능.	프롬프트 초안 + BO 피드백
STEP 4	n8n 파이프라인 구현 (1~2단계 MVP만 먼저)	검증된 프롬프트 자동화 3~4단계는 1~2단계 피드백 후 진행 예정	MVP (초안 생성 + Slack 알림)
06 기술 스택 & 최종 결과물			

도구	역할	인풋	아웃풋
Google Sheets	CR 입력 & 상태 관리	BO가 입력한 CR 데이터	PENDING / APPROVED / DONE 상태 관리
n8n	전체 워크플로 오케스트레이션	Sheets 변경 이벤트	AI 호출 → Slack 발송 → Docs 생성 자동화
Claude API	운영계획서 문장 생성 AI	CR 데이터 + 프롬프트 템플릿	차시 구성, 학습목표, 소요시간 산정사유 초안
Slack 워크플로	BO 알림 & 승인 인터페이스	n8n에서 발송한 알림	승인 / 반려 / 피드백 버튼
Google Docs	최종 문서 저장 및 전달	AI 생성 완성 텍스트	운영계획서 완성본 Docs + PDF
CR (Sheets) → n8n → Claude API → Sheets (상태관리) → Slack 알림 → BO 검토 → Docs / PDF			

구현 흐름

- 플로우 개발 > 이후 AI 모델에 레퍼런스 추가
 - 우선은 AX 해커톤에서 받은 Claude API로 진행

작업 타임라인

Task	데드라인
1차 플로우 구현/피드백	26. 06. 04 (목)
2차 구현/피드백(레퍼런스 추가)	26. 06. 11 (목)
PoC	26. 06. 18 (목)
배포	26. 06. 25 (목)

git 주요 명

- 초기화: git
- 불러오기: {
- 업데이트: {
- 합치기: git
- 저장소 연결
- 버전 저장하
- 버전 만들기
- 버전 이동하

명령어

git init

git pull

git push

git merge

원본 추가: git remote add origin <repo url>

추가: git add ./ > git commit -m "버전 이름"

브랜치 생성: git branch <브랜치명>

브랜치 전환: git switch <브랜치명>